

**Разходи за проучване, проектиране, изграждане и закриване на депата за битови отпадъци
за 2023 г.**

№ по ред	Дейност/ Обект	Средства по план-сметката за 2022 г.	Разходи до 30.09.2023 г. лв.
I. Проучване и проектиране			
1	Проучвателни, проектни и др. дейности, свързани с управление на отпадъците в т. ч. проучване, проектиране на екоиндустриален парк с център за рециклиране и посетителски център. С Решение №321 от 25.05.2023 г. на Столичен общински съвет (СОС) сумата от 1 700 000 лв. е намалена на 1 240 000 лв.	1 240 000	413 034
II. Изграждане			
2	Рекултивация и надграждане на депо "Садината", Клетка 1 и Клетка 2. Съгласно Решение №321 от 25.05.2023 г. на СОС обектът няма да се изпълнява през 2023 г. Средствата в размер на 1 000 000 лв. са прехвърлени към точки 11 и 12.	0	0
3	Изграждане на Клетка 3 и Клетка 4 на депо "Садината"	7 900 000	2 146 527
4	Програма от мероприятия за подобряване на техническата и инженерната инфраструктура и качеството на живот в район "Кремиковци" - кв. "Враждебна" и район "Сердика"	600 000	0
5	Изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди (СПТО)	500 000	0
6	Инженеринг /проектиране и строителство/ за "Оптимизация на ПОСВ "Садината" към ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци"	900 000	0
7	Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци	300 000	0
8	Изграждане на площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО)	300 000	0
11	Ремонт на кабеловодещи вериги на кран 1 и кран 2 в сграда за биосушене на ОП СПТО-Съгласно Решение №321/25.05.2023 г. на СОС.	1 007 994	743 745
12	Изграждане на информационна система за проследяване /мониторинг/ надзор на дейностите свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на съоръженията в ОП СПТО-Съгласно Решение №321/25.05.2023 г. на СОС.	452 006	452 006
III. Закриване на депата за битови отпадъци			
9	Закриване и завършване рекултивацията на депо за битови отпадъци в кв."Суходол"	1 000 000	310 212
10	Надграждане и рекултивация на депо - Д.Богров, в т. ч. строителен надзори инвеститорски контрол на проекта	3 400 000	584 420
Общо по I, II, III:		17 600 000	4 649 944
В това число: За проектиране		1 240 000	413 034
За изграждане:		11 960 000	3 342 278
За закриване:		4 400 000	894 632